
Projekteckdaten 
• 29.01.2009 Bekanntmachung 

 
• 21.04.2009 Abgabe Teilnahmeantrag 

 
• 01.12.2009 Abgabe 1. Angebot 

 
• 29.09.2010 Abgabe „Best And Final Offer“ (BAFO) 

 
• 14.04.2011 Unterzeichnung Konzessionsvertrag 

 
• 31.05.2011 Financial Close 

 
• 01.06.2011 Konzessions- und Baubeginn 

 
• 01.10.2011 Übernahme des Betriebsdienstes seitens der PANSUEVIA 

 
• 30.09.2015 Fertigstellung Neubaustrecke 

 
• 30.06.2016 Fertigstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

 
• 31.05.2041 Konzessionsende 

 

Quelle: Pansuevia GmbH & Co. KG 


